

Raport bieżący nr 34/2018

Data sporządzenia: 10.08.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Informacja o wstępnych szacunkach budżetów realizowanych kontraktów dokonanych w toku prac nad raportem okresowym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w toku prac nad raportem okresowym Zarząd zdecydował o konieczności utworzenia dodatkowej rezerwy na koszty w kwocie ok. 57,6 mln PLN związanej z realizacją budowy bloku gazowo-parowego dla Elektrociepłowni Żerań („**Projekt Żerań**”), która wpłynie na zmniejszenie EBITDA Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 r. w podanej powyżej wysokości. Utworzenie rezerwy wynika z przeprowadzonych analiz, w toku których zidentyfikowano ryzyka powodujące wzrost kosztów realizacji Projektu Żerań.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w wyniku mitygacji uprzednio identyfikowanych ryzyk związanych z realizacją budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni „Kozienice” („**Projekt Kozienice**”), została rozwiązana rezerwa na koszty w kwocie ok. 30,1 mln PLN, co w konsekwencji przełoży się na poprawę EBITDA Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 r. w podanej wysokości.

Spółka wskazuje, że zaktualizowane budżety Projektu Żerań i Projektu Kozienice będą podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.