

POLIMEXMS (PXM): Odstąpienie od znaczącej umowy (raport nr 8/2007)  
17.01.2007 18:16

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 stycznia 2007 r. otrzymał od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na "Modernizację obiektu inżynierskiego - naprawa tunelu średnicowego w Warszawie na linii Nr 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów, odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia tor nr 3 i 4" ("Umowa") zawartej w dniu 20 czerwca 2006 r. między "Konsorcjum Warszawa" w składzie: Polimex-Mostostal S.A. (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 S.A. (członek konsorcjum), zwanymi dalej Wykonawcą a firmą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej Zamawiającym.

Powodem odstąpienia od Umowy ma być, zdaniem Zamawiającego, niewykonanie przez Wykonawcę robót w terminie objętym Umową oraz nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że odstąpienie od Umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie traktuje jako bezskuteczne wobec nie zaistnienia okoliczności faktycznych podnoszonych przez Zamawiającego.

Zdaniem Wykonawcy Umowa nadal wiąże strony, stąd też Polimex-Mostostal S.A. pismem z dnia 17 stycznia 2007 roku wezwał PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie do niezwłocznego:

- 1) udostępnieniu placu budowy w trybie zamknięć nocnych, celem zakończenia pozostałych do wykonania robót wykończeniowych;
- 2) akceptacji prawidłowo złożonych wniosków rzeczowo-finansowych na roboty zamienne i dodatkowe;
- 3) przedłożenia brakującej dokumentacji wykonawczej ochrony przeciwpożarowej tunelu;
- 4) podpisania aneksu terminowego zwiększającego wynagrodzenie o roboty dodatkowe i zamienne;
- 5) przedstawienia gwarancji bankowej, nieodwołalnej i na pierwsze żądanie na kwotę roszczeń wynikających z umowy.

Ponadto informujemy, że obie strony nadal prowadzą rozmowy mające na celu polubowne rozstrzygnięcie kwestii spornych, stąd też oszacowanie skutków finansowych związanych z zaistniałą sytuacją aktualnie nie jest możliwe.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 5 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu