

Raport bieżący nr 41/2025

Data sporządzenia: 17.09.2025

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Umożnienie postępowania o ukształtowanie stosunku prawnego z powództwa Emitenta oraz jego spółki zależnej.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., nr 43/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 44/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r., nr 54/2024 z dnia 8 listopada 2024 r., nr 17/2025 z dnia 19 marca 2025 r., nr 26/2025 z dnia 20 maja 2025 r., nr 36/2025 z dnia 31 lipca 2025 r. oraz nr 37/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 10 września 2025 r. na posiedzeniu niejawnym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy, postanowienia („Postanowienie”) w sprawie o sygn. akt X GC 857/23 o umorzeniu postępowania o ukształtowanie stosunku prawnego wszczętego z powództwa Emitenta oraz jego spółki zależnej – Polimex Energetyka sp. z o.o. („Px”), o którym to pozwie Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2023. Przedmiotem żądania pozwu było ukształtowanie stosunku prawnego i zmiana Umowy Nr 3310088286 z dnia 23 czerwca 2021 r. na wykonanie inwestycji pn. „Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach” („Kontrakt”) zawartej pomiędzy działającymi w konsorcjum Emitentem oraz Px („Konsorcjum”), a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”). Wydanie Postanowienia poprzedziło zakończenie mediacji gospodarczych pomiędzy Konsorcjum oraz Zamawiającym w części dotyczącej podwyższenia wynagrodzenia na podstawie Kontraktu oraz zawarcie w tym zakresie aneksu nr 1 do Kontraktu, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2025. Emitent wskazuje, że wydane Postanowienie stanowi w związku z tym przewidziany dotychczasowym przebiegiem mediacji gospodarczej z udziałem Spółki i Zamawiającego efekt zawarcia aneksu do Kontraktu i podwyższenia wynagrodzenia na jego podstawie o kwotę 157.5000.000,00 PLN netto. Jednocześnie Emitent informuje, że z chwilą uprawomocnienia się Postanowienia upadnie z mocy prawa zabezpieczenie udzielone przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (postępowanie przed sądem I instancji pod sygn. akt X GCo 857/23) o jakim Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2023. Przedmiotowe zabezpieczenie nie korzystało z przymiotu wykonalności w związku jego zaskarżeniem przez Zamawiającego i uchyleniem klauzuli wykonalności przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu i wszczęciem postępowania odwoławczego (sygn. akt. I AGz 25/24). Zarówno Spółka jak i Zamawiający nie

przewidują w związku z powyższym wniesienia środka zaskarżenia na Postanowienie, które jest efektem zakończenia mediacji i zatwierdzeniem Ugody sądowej zawartej 19 marca 2025 r. („Ugoda Częściowa” – jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 19 marca 2025 r.), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2025 i stanowi w związku z tym zaplanowany i przewidziany przez Spółkę warunkami Ugody oraz aneksu 1 do Kontraktu zawartych z Zamawiającym etap zakończenia sporu dotyczący zmiany wynagrodzenia na podstawie Kontraktu w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności.