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Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
GmbH zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie aneks terminowy do umowy budowy
bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin
realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku.

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika ze wskazanych przez
Konsorcjum przyczyn obiektywnych, o których PxM informował w sierpniu 2016
roku. Obecnie cała inwestycja jest gotowa w ponad 93 proc.

Zawarty aneks nie zmienia wartości umowy podpisanej przez konsorcjum ze
spółką Enea Wytwarzanie.

Jednocześnie informujemy, że Polimex-Mostostal zawarł z MHPS aneks do umowy
konsorcjum, który zawiera m.in. wzajemne zrzeczenie się przez MHPS i PxM
wszelkich ewentualnych roszczeń powstałych do dnia 15 grudnia 2016 r. a
wynikających z wykonywania umowy.
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